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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ГОРОД НОВОУЛЬЯНОВСК»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

	Волжская ул., д. 12, г. Новоульяновск, 433300 тел./факс (84255) 7-39-89


04.10.2024
ОТЧЕТ 
«Проверка законности и результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований, отдельных вопросов по исполнению местных бюджетов в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» при благоустройстве в 2023 году парка «Прибрежный», «Яблоневый сад – место встреч в городе Новоульяновске Ульяновской области».
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.5. Плана работы МУ Контрольно-счётная палата МО «Город Новоульяновск» на 2024 год.
2. Цели контрольного мероприятия:

1) Установление объёмов бюджетных ассигнований, предусмотренных и исполненных в проверяемом периоде (в разрезе всех источников) на реализацию отдельных  мероприятий муниципальной программы.

2) Анализ и оценка соблюдения объектом контроля требований нормативных правовых актов, правовых и организационно-распорядительных документов в процессе использования бюджетных средств.

3.  Предметы контрольного мероприятия: 

1) процессы, связанные с использованием объектом контроля бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области»,  направленных на реализацию региональных проектов по национальному проекту «Жильё и городская среда» и деятельностью органов самоуправления и организаций, направленную на выполнение данных мероприятий.
4. Объекты контрольного мероприятия: Муниципальное  учреждение Администрация муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, сокращенное наименование учреждения: МУ Администрация МО «Город Новоульяновск». 
5. Проверяемый период деятельности: с 01.01.2023 по 31.12.2023. 

6. Сроки проведения контрольного мероприятия:  
- с 22 августа 2024 года по 20 сентября 2024 года.       
7. Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 83 219,98 тыс. руб.
8. Общая сумма нарушений: 1 199,999 тыс. руб.

9. Неэффективное использование средств – 32,67 тыс. руб.

10. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

Нарушения в ходе исполнения бюджетов:
В ходе контрольного мероприятия  установлено, что, в соответствии с условиями муниципальных контрактов № 20 от 24.04.2023 и № 35 от 26.06.2023, срок выполнения работ по  ним  – с момента заключения до 31.10.2023 (пункт 3.1).

Однако, подрядчик, ООО «СП», выполнил свои обязательства по рассматриваемым контрактам с нарушением сроков, а именно:

- работы по муниципальному контракту № 35 от 26.06.2023 полностью исполнены 30.11.2023;

- работы по муниципальному контракту № 20 от 24.04.2023 полностью исполнены 30.11.2023.

Сроки выполнения работ по муниципальным контрактам подтверждаются актами о приемке выполненных работ.

Таким образом, просрочка подрядчиком (ООО «СП») исполнения обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами № 20 и № 35, составила 30 дней (с 0111.2023 по 30.11.2023).

В соответствии с п. 5.2.1 муниципальных контрактов подрядчик обязуется обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии с условиями контрактов.

В соответствии с п 7.3 муниципальных контрактов в случае просрочки подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренных контрактом,  заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта.

Таким образом, пени за каждый день просрочки подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, составили:

- по контракту № 20 от 24.04.2023 – 1 023 002,10 руб.

(68 200 140,32 376,90*30*15%/300, где  68 200 140,32 – сумма контракта, 30 – количество дней просрочки, 15% - ключевая ставка ЦБ РФ);

- по контракту № 35 от 26.06.2023 – 176 997,89 руб.

(11 799 859,68*30*15%/300, где 11 799 859,68 – сумма контракта, 30 –количество дней просрочки, 15% - ключевая ставка ЦБ РФ).

Администрация МО «Город Новоульяновск» направила ООО «СП» требования:

- от 06.12.2023 № 73-ИОМСУ-23.01/4390исх. об уплате неустойки по контракту от 24.04.2023 № 20 в сумме  736 707,15 руб. (при расчете сумма контракта – 66 973 376,90 руб., срок просрочки – 22 дня).

- от 06.12.2023 № 73-ИОМСУ-23.01/4389исх. об уплате неустойки по контракту от  26.06.2023 № 35 в сумме 129 796,46 руб. (при расчете срок просрочки – 22 дня.).

Указанные требования Администрации МО «Город Новоульяновск» к ООО «СП» не исполнены.

В картотеке арбитражных дел Арбитражного суда Ульяновской области дела, в которых истцом выступает Администрация МО «Город Новоульяновск», а ответчиком – ООО «СП»   отсутствуют.

Таким образом, допущено нарушение в виде Непринятия мер по удержанию неустойки и ее своевременному перечислению в доход бюджета в сумме 1 199,999 тыс. руб. (1 023 002,10 руб. + 176 997,89 руб.) за несвоевременное исполнение работ по муниципальным контрактам от 24.04.2023 № 20 и от 26.06.2023 № 35.(код 1.2.89 Классификатора).
Неэффективное использование бюджетных средств:

По условиям муниципальных контрактов № 20 от 24.04.2023 и № 35 от 26.06.2023, в целях благоустройства парка «Яблоневый сад – место встреч в городе Новоульяновске Ульяновской области», производилось озеленение территории парка.

В ходе контрольного мероприятия произведен осмотр территории парка, по результатам которого установлено, что часть посаженных с нарушением подрядчиком технологии деревьев, а именно: лиственница – 1 шт.; сосна – 10 шт.; береза  - 50 шт. засохшие либо сломаны (фото деревьев в приложении к акту).

Стоимость одной лиственницы – 1,11 тыс. руб., стоимость одной сосны – 0,541 тыс руб., стоимость одной березы – 0,523 тыс руб. (цены взяты из акта о приёмке выполненных работ № АКТ-4 от 20.09.2023).

Затраты на деревья, которые засохли либо были сломаны, в сумме составили 32,67 тыс.руб., в том числе:

лиственница 1 шт.: 1,11 тыс. руб.;

сосна 10 шт.: 0,541 * 10 = 5,41 тыс. руб.;

береза 50 шт.: 0,523 * 50 = 26,15 тыс, руб.   

Таким образом, допущено неэффективное использование бюджетных средств в виде расходов на деревья, посаженные с нарушением подрядчиком технологии, которые в итоге погибли, в сумме 32,67 тыс. руб.
11. Возражения  или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц  объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: не поступали.

12. Предложения.
МУ Администрация МО «Город Новоульяновск»:
1. Принять меры по удержанию неустойки и ее своевременному перечислению в доход бюджета в сумме 1 199,999 тыс. руб. за несвоевременное исполнение работ по муниципальным контрактам от 24.04.2023 № 20 и от 26.06.2023 № 35.

2. Принять  меры по недопущению впредь неэффективного использования средств.
3. Привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц.    

4. Информацию об устранении нарушений представить в МУ Контрольно-счётная палата МО «Город Новоульяновск» до 05 ноября 2024 года.
Председатель 
МУ Контрольно-счётная палата
МО «Город  Новоульяновск»                                                            А.Н. Пронько


