

Согласовано  
Глава Администрации  
МО «Город Новоульяновск»  
С.А.Ильющкин.



Утверждаю  
Директор ООО «Домоуправление»  
Н.А. Подмарьков



**График  
промывки и опрессовки  
системы отопления  
социальной сферы 2024 год.**

№ п/п	Наименование организации	Срок выполнения	
		Начало работ	Окончание работ
1.	МОУ «Новоульяновская СШ №1» ул. Заводская, д.13	01.07.2024г.	01.07.2024г.
2	МОУ «Новоульяновская СШ №1» ул. Ленина, д.3	01.07.2024г.	01.07.2024г.
3	МОУ «Новоульяновская СШ №2»	02.07.2024г.	02.07.2024г.
4	МДОУ Детский сад «Колокольчик»	02.07.2024г.	02.07.2024г.
5	МДОУ Детский сад «Золотая рыбка»	03.07.2024г.	03.07.2024г.
6	МДОУ Детский сад «АБВГДейка»	03.07.2024г.	03.07.2024г.
7	МУ ДО «Новоульяновская ДШИ»	04.07.2024г.	04.07.2024г.
8	МУ ДО «Новоульяновский дом творчества»	04.07.2024г.	04.07.2024г.
9	МАУК КДЦ «Браво»	04.07.2024г.	04.07.2024г.
10	МОУ «Криушинская СШ»	05.07.2024г.	12.07.2024г.
11	МДОУ Детский сад «Бригантина»	05.07.2024г.	12.07.2024г.
12	МОУ Приволжская основная школа	05.07.2024г.	05.07.2024г.
13	МОУ Меловская основная школа	08.07.2024г.	08.07.2024г.
14	МДОУ Детский сад «Малыш»	08.07.2024г.	08.07.2024г.
15	АУ «Центр физической культуры и спорта Цементник» (стадион)	09.07.2024г.	09.07.2024г.

Начальник участка  
ООО «Домоуправление»

Е.А.Тихонова