

ПАСПОРТ

регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспечения населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ульяновская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также		
Краткое наименование регионального проекта	Спорт-норма жизни (Ульяновская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Уба Екатерина Владимировна, Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области		
Руководитель регионального проекта	Цуканов Николай Валерьевич, Министр физической культуры и спорта Ульяновской области		
Администратор регионального проекта	Карцев Михаил Евгеньевич, Референт департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Ульяновской области "Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры, включая доведение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи до 86 % к 2024 году (Ульяновская область)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом										
1.1	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Ульяновской области (%), ПРОЦ	Основной показатель	77,5000	31.12.2017	79,0000	80,0000	80,5000	81,0000	81,5000	82,0000
Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом										
1.2	Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Ульяновской области (%), ПРОЦ	Основной показатель	30,0000	31.12.2017	30,2000	32,2000	37,5000	41,5000	48,6000	55,0000

Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом										
1.3	Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста Ульяновской области (%), ПРОЦ	Основной показатель	2,9000	31.12.2017	13,3000	16,2000	20,0000	24,5000	24,7000	25,0000
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта										
1.4	Уровень обеспеченности граждан Ульяновской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%), ПРОЦ	Основной показатель	35,0000	31.12.2017	43,2000	43,8000	44,5000	48,0000	52,0000	56,0000
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта										
1.5	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в Ульяновской области (%), ПРОЦ	Основной показатель	31,4000	31.12.2017	43,4000	57,0000	60,7000	78,4000	89,2000	100,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва 0			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024</p>		
1.1	<p>В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь</p> <p>на 25.12.2019 - 4 ЕД на 25.12.2020 - 0 ЕД на 25.12.2021 - 1 ЕД на 25.12.2022 - 1 ЕД на 25.12.2023 - 1 ЕД на 25.12.2024 - 1 ЕД</p>	25.12.2024	За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации будет проведена закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на оказание государственной адресной поддержки организаций спортивной подготовки, обеспечивающих развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024</p>		
2.1	<p>Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки</p> <p>на 25.12.2019 - 6229.3 ЕД на 25.12.2020 - 5307 ЕД на 25.12.2021 - 5307 ЕД на 25.12.2022 - 5307 ЕД на 25.12.2023 - 5307 ЕД на 25.12.2024 - 5307 ЕД</p>	25.12.2024	<p>За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации будет оказана государственная адресная поддержка организаций спортивной подготовки, обеспечивающих развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки</p>
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и обустройства искусственных футбольных полей</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2023</p>		
3.1	<p>Поставлены комплекты спортивного оборудования</p> <p>на 25.12.2019 - 10 ЕД на 25.12.2020 - 6 ЕД на 25.12.2021 - 3 ЕД на 25.12.2022 - 3 ЕД на 25.12.2023 - 3 ЕД</p>	25.12.2023	<p>За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации будет проведена закупка спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и обустройства искусственных футбольных полей</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание спортивных сооружений для массового спорта</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020</p>		
4.1	<p>Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2021 годы"</p> <p>на 25.12.2019 - 0 ЕД на 25.12.2020 - 1 ЕД</p>	25.12.2020	За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации будет создано спортивное сооружение для массового спорта
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание физкультурно-оздоровительных комплексов, крытых катков, региональных центров по хоккею и футбольных манежей</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024</p>		
5.1	<p>Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности</p> <p>на 25.12.2019 - 0 ЕД на 25.12.2020 - 0 ЕД на 25.12.2021 - 0 ЕД на 25.12.2022 - 2 ЕД на 25.12.2023 - 0 ЕД на 25.12.2024 - 0 ЕД</p>	25.12.2024	За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации будут созданы физкультурно-оздоровительные комплексы, крытые катки, региональные центры по хоккею и футбольные манежи

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
6	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020</p>		
6.1	<p>В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 20162021 годы"</p> <p>на 25.12.2019 - 2 ЕД</p>	25.12.2019	За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации будет проведена закупка спортивного оборудования и инвентаря
7	Собственные результаты		
7.1	<p>Подготовлено, организовано и проведено на территории Ульяновской области физкультурные и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)</p> <p>на 31.12.2019 - 280 ЕД на 31.12.2020 - 280 ЕД на 31.12.2021 - 280 ЕД на 31.12.2022 - 280 ЕД на 31.12.2023 - 280 ЕД на 31.12.2024 - 280 ЕД</p>	31.12.2024	Фонду "Содействия развитию спорта в Ульяновской области" из областного бюджета Ульяновской области предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат возникающих в связи с подготовкой, организацией и проведением на территории Ульяновской области физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне " (ГТО)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
7.2	<p>Реализация Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП), а так же календарного плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Ульяновской области</p> <p>на 31.12.2019 - 300 ЕД на 31.12.2020 - 310 ЕД на 31.12.2021 - 320 ЕД на 31.12.2022 - 330 ЕД на 31.12.2023 - 340 ЕД на 31.12.2024 - 350 ЕД</p>	31.12.2024	<p>Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области предусмотрено финансирование на реализацию Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП), в том числе на проведение и участие в первенствах и спартакиадах России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а так же календарного плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Ульяновской области</p>

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Реализация Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП), а так же календарного плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Ульяновской области	64,00	64,00	64,00	70,00	72,00	77,50	411,50
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	64,00	64,00	64,00	70,00	72,00	77,50	411,50
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	64,00	64,00	64,00	70,00	72,00	77,50	411,50
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь							
2.1	В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	58,36	0,00	25,77	11,86	12,68	13,22	121,89

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" 0							
5.1	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2021 годы"	112,60	391,90	0,00	0,00	0,00	0,00	504,50
5.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	84,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85
5.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	112,60	391,90	0,00	0,00	0,00	0,00	504,50
5.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	112,60	391,90	0,00	0,00	0,00	0,00	504,50
5.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности 0							
6.1	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	0,00	168,74	111,70	718,77	0,00	0,00	999,21

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Цуканов Н. В.	Министр физической культуры и спорта Ульяновской области		60
2	Администратор регионального проекта	Карцев М. Е.	Референт департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области		80
Подготовлено, организовано и проведено на территории Ульяновской области физкультурные и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Медведская М. А.	Руководитель регионального оператора ВФСК ГТО в Ульяновской области	Макеев И. В.	40
4	Участник регионального проекта	Новикова Е. А.	Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Макеев И. В.	40
5	Участник регионального проекта	Хисматуллина Т. К.	Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Макеев И. В.	60

Реализация Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП), а также календарного плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Ульяновской области

6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Макеев И. В.	Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области	Цуканов Н. В.	60
7	Участник регионального проекта	Хисматуллина Т. К.	Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Макеев И. В.	60
8	Участник регионального проекта	Созонова А. В.	Экономист	Макеев И. В.	30
9	Участник регионального проекта	Бурылин С. С.	ведущий экономист	Макеев И. В.	30
10	Участник регионального проекта	Соболев М. Н.	Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Макеев И. В.	30
11	Участник регионального проекта	Андрианова В. А.	Референт департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Макеев И. В.	30
12	Участник регионального проекта	Новикова Е. А.	Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Макеев И. В.	40

В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Макеев И. В.	Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области	Цуканов Н. В.	60
14	Участник регионального проекта	Ковалевская А. О.	Консультант финансово-правового отдела Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Макеев И. В.	30
15	Участник регионального проекта	Хисматуллина Т. К.	Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Макеев И. В.	60
16	Участник регионального проекта	Новикова Е. А.	Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Макеев И. В.	40
17	Участник регионального проекта	Созонова А. В.	Экономист	Макеев И. В.	30
Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Макеев И. В.	Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области	Цуканов Н. В.	60
19	Участник регионального проекта	Новикова Е. А.	Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Макеев И. В.	40

20	Участник регионального проекта	Ковалевская А. О.	Консультант финансово-правового отдела Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Макеев И. В.	30
21	Участник регионального проекта	Созонова А. В.	Экономист	Макеев И. В.	30
22	Участник регионального проекта	Хисматуллина Т. К.	Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Макеев И. В.	60
Поставлены комплекты спортивного оборудования					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Макеев И. В.	Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области	Цуканов Н. В.	60
24	Участник регионального проекта	Майоров А. В.	Главный специалист по хозяйственной деятельности	Макеев И. В.	30
25	Участник регионального проекта	Новикова Е. А.	Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Макеев И. В.	40
26	Участник регионального проекта	Созонова А. В.	Экономист	Макеев И. В.	30
27	Участник регионального проекта	Хисматуллина Т. К.	Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Макеев И. В.	60

28	Участник регионального проекта	Ковалевская А. О.	Консультант финансово-правового отдела Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Макеев И. В.	30
29	Участник регионального проекта	Медведская М. А.	Руководитель регионального оператора ВФСК ГТО в Ульяновской области	Макеев И. В.	40
Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2021 годы"					
30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Макеев И. В.	Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области	Цуканов Н. В.	60
31	Участник регионального проекта	Созонова А. В.	Экономист	Макеев И. В.	30
32	Участник регионального проекта	Хисматуллина Т. К.	Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Макеев И. В.	60
33	Участник регионального проекта	Новикова Е. А.	Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Макеев И. В.	40
34	Участник регионального проекта	Майоров А. В.	Главный специалист по хозяйственной деятельности	Макеев И. В.	30
Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности					
35	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Макеев И. В.	Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области	Цуканов Н. В.	60

36	Участник регионального проекта	Созонова А. В.	Экономист	Макеев И. В.	30
37	Участник регионального проекта	Новикова Е. А.	Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Макеев И. В.	40
38	Участник регионального проекта	Хисматуллина Т. К.	Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Макеев И. В.	60
39	Участник регионального проекта	Майоров А. В.	Главный специалист по хозяйственной деятельности	Макеев И. В.	30
В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2021 годы"					
40	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Макеев И. В.	Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области	Цуканов Н. В.	60
41	Участник регионального проекта	Новикова Е. А.	Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Макеев И. В.	40
42	Участник регионального проекта	Хисматуллина Т. К.	Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Макеев И. В.	60

43	Участник регионального проекта	Ковалевская А. О.	Консультант финансово-правового отдела Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Макеев И. В.	30
44	Участник регионального проекта	Созонова А. В.	Экономист	Макеев И. В.	30

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Спорт - норма жизни» направлен на достижение определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» цели по увеличению до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (соответствующий показатель включен в паспорт национального проекта «Демография» и декомпозирован на уровень федерального проекта) путем решения задачи по созданию для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.

Ключевым результатом регионального проекта является комплекс действий по активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включающий в том числе организацию физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения (ежегодно свыше 100 мероприятий с общим охватом не менее 470 тыс. человек), реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), повышение доступности услуг в сфере физической культуры и спорта, предоставляемых населению, и стимулирование физкультурно-спортивной работы по месту жительства и трудовой деятельности, включая предоставление грантовой поддержки организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры и массового спорта.

Для решения задачи по повышению уровня обеспеченности спортивной инфраструктурой в рамках регионального проекта предполагается создание новых объектов для занятий физической культурой и массовым спортом как в организованных формах, так и самостоятельно. В муниципальных образованиях будут оборудованы малые спортивные площадки на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Целям формирования эффективной системы подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд отвечают результаты федерального проекта по расширению линейки проводимых спортивных мероприятий (не менее 100 мероприятий ежегодно) и вовлечению в соревновательную деятельность дополнительного контингента занимающихся, а также по восстановлению до нормативного состояния спортивной инфраструктуры спортивных школ олимпийского резерва. К 2020 году будет обеспечен переход всех организаций спортивной подготовки на федеральные стандарты.

Учитывая высокую социальную значимость и популярность футбола и хоккея среди населения в региональный проект включены результаты по строительству футбольных манежей, искусственных футбольных полей, модернизации инфраструктуры соответствующих организаций спортивной подготовки. Основными эффектами указанных результатов станут увеличение численности занимающихся на этапах спортивной подготовки и повышение уровня конкурентоспособности перспективных спортсменов.

В ходе разработки регионального проекта проведены стратегические сессии, консультации с представителями региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, физкультурных и спортивных организаций и объединений, общественного и экспертного сообщества. Рассмотрены альтернативные варианты достижения цели, задачи и показателей регионального проекта и различные параметры финансирования.

Положенный в основу регионального проекта сценарий развития физической культуры, массового спорта и системы подготовки спортивного резерва на период до 2024 года признан наиболее эффективным и концептуально одобрен заинтересованными сторонами. Сроки достижения результатов регионального проекта определены адекватно, финансовое обеспечение результатов из федерального бюджета является достаточным для их своевременного достижения в полном объеме.

Региональный проект интегрирован в государственную программу Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта». При этом в региональный проект включены следующие структурные элементы государственной программы, направленные на достижение его цели и задачи:

из подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» - основные мероприятия 1.1 «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий», 1.2. «Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом», 1.3. «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом», 1.4. «Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 1.5. «Развитие студенческого спорта»;

из подпрограммы 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» - основное мероприятие 2.2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»;

федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» (в части создания малобюджетных объектов массового спорта, оборудования организаций спортивной подготовки).

Не включенные в региональный проект мероприятия государственной программы также оказывают косвенное влияние на достижение целей и показателей по увеличению числа систематически занимающихся физической культурой и спортом. В частности, развитие спорта высших достижений и обеспечение успешного выступления российских спортсменов на крупнейших международных спортивных соревнованиях способствуют популяризации спортивного образа жизни среди всех категорий и групп населения, особенно детей и молодежи. Общий вклад в решение стратегических задач вносят процессные обеспечивающие мероприятия государственной программы (проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, организация конференций и форумов, поддержание текущей деятельности).

Корректировка и реструктуризация элементов государственной программы произведена в соответствии с принципами рациональности и целесообразности, при этом дублирование мероприятий в региональном проекте и подпрограммах государственной программы отсутствует.

По однотипным результатам введены ежегодные мероприятия по оценке достаточности принимаемых мер и эффективности их функционирования. В случае необходимости формируется запрос на изменение паспорта регионального проекта и производится корректировка сроков.

Предполагается использование следующих типовых решений, позволяющих минимизировать как временные, так и финансовые затраты: типовых перечней закупаемого оборудования для создания малых спортивных площадок, организаций спортивной подготовки по хоккею, оснащения искусственных футбольных полей.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Спорт-норма жизни (Ульяновская
область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Подготовлено, организовано и проведено на территории Ульяновской области физкультурные и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)		31.12.2024	Медведская М. А., Руководитель регионального оператора ВФСК ГТО в Ульяновской области	Фонду "Содействия развитию спорта в Ульяновской области" из областного бюджета Ульяновской области предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат возникающих в связи с подготовкой, организацией и проведением на территории Ульяновской области физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне " (ГТО)	
1.1	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в		03.03.2019	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный	Соглашение с Фондом "Содействие развитию физкультуры и спорта"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	реестр соглашений)			бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области		
1.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.2	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		31.12.2019	Медведская М. А., Руководитель регионального оператора ВФСК ГТО в Ульяновской области	Отчет	РРП
1.2.1	Подготовлен и направлен в Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области промежуточный отчет	01.06.2019	01.07.2019	Медведская М. А., Руководитель регионального оператора ВФСК ГТО в Ульяновской области	Отчет о реализации комплекса мероприятий ГТО в первом полугодии	РРП
1.3	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		01.03.2020	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово- правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Соглашение	РРП
1.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		31.12.2020	Медведская М. А., Руководитель регионального оператора ВФСК ГТО в Ульяновской области	Отчет	РРП
1.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.5	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		01.03.2021	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово- правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Соглашение	РРП
1.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.6	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		31.12.2021	Медведская М. А., Руководитель регионального оператора ВФСК ГТО в Ульяновской области	Отчет	РРП
1.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.7	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		01.03.2022	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Соглашение	РРП
1.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.8	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		31.12.2022	Медведская М. А., Руководитель регионального оператора ВФСК ГТО в Ульяновской области	Отчет	РРП
1.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.9	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		01.03.2023	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Соглашение	РРП
1.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.10	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		31.12.2023	Медведская М. А., Руководитель регионального оператора ВФСК ГТО в Ульяновской области	Отчет	РРП
1.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.11	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		01.03.2024	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово- правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Соглашение	РРП
1.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.12	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		31.12.2024	Медведская М. А., Руководитель регионального оператора ВФСК ГТО в Ульяновской области	Отчет	РРП
1.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Реализация Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП), а так же календарного плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Ульяновской области		31.12.2024	Макеев И. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области	Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области предусмотрено финансирование на реализацию Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП), в том числе на проведение и участие в первенствах и спартакиадах России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а так же календарного плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Ульяновской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1	КТ: Единый календарный план на текущий год утверждён		03.02.2019	Макеев И. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области	Прочий тип документа Единый календарный план	РРП
2.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.2	КТ: Подготовлен отчет о реализации ЕКП		26.12.2019	Андрианова В. А., Референт департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Отчет	РРП
2.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.3	КТ: Единый календарный план на текущий год утверждён		02.02.2020	Макеев И. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области	Прочий тип документа Единый календарный план	РРП
2.3.1	Единый календарный план на текущий год утверждён	01.01.2019	31.12.2019	Бурылин С. С., ведущий экономист	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.4	КТ: Подготовлен отчет о реализации ЕКП		31.12.2020	Андрианова В. А., Референт департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Отчет	РРП
2.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.5	КТ: Единый календарный план на текущий год утверждён		01.02.2021	Макеев И. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области	Прочий тип документа Единый календарный план	РРП
2.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6	КТ: Подготовлен отчет о реализации ЕКП		31.12.2021	Андрианова В. А., Референт департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Отчет Подготовлен отчет о реализации ЕКП	РРП
2.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.7	КТ: Единый календарный план на текущий год утверждён		01.02.2022	Макеев И. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области	Прочий тип документа Единый календарный план	РРП
2.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8	КТ: Подготовлен отчет о реализации ЕКП		31.12.2022	Андреанова В. А., Референт департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Отчет Подготовлен отчет о реализации ЕКП	РРП
2.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.9	КТ: Единый календарный план на текущий год утверждён		01.02.2023	Макеев И. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области	Прочий тип документа Единый календарный план	РРП
2.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.10	КТ: Подготовлен отчет о реализации ЕКП		31.12.2023	Андрианова В. А., Референт департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Отчет Единый календарный план	РРП
2.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.11	КТ: Единый календарный план на текущий год утверждён		01.02.2024	Макеев И. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области	Прочий тип документа Единый календарный план	РРП
2.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.12	КТ: Подготовлен отчет о реализации ЕКП		31.12.2024	Андрианова В. А., Референт департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно- спортивной работы Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Отчет Единый календарный план	РРП
2.12. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь ⁰		25.12.2024	Макеев И. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области	За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации будет проведена закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	
3.1	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		01.05.2019	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Соглашение	РРП
3.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2	КТ: Оборудование поставлено не менее, чем в 4 организации спортивной подготовки, в том числе по хоккею		25.12.2019	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Отчет	РРП
3.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.3	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал		15.07.2019	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
3.3.1	Формирование отчета за 2 квартал в ГИИС "Электронный бюджет"	01.07.2019	15.07.2019	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.4	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал		15.10.2019	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
3.4.1	Формирование отчета	01.10.2019	15.10.2019	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы		РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.5	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2019 г.		25.12.2019	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
3.5.1	Формирование отчета	15.12.2019	25.12.2019	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы		РФП
3.6	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*		15.02.2019	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Соглашение	РРП
3.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.7	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		02.05.2021	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Соглашение	РРП
3.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.8	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		25.12.2021	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
3.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.9	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал		15.07.2021	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
3.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.10	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал		15.10.2021	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
3.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.11	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2021 г.		25.12.2021	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
3.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.12	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*		15.02.2021	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Соглашение	РРП
3.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.13	КТ: Оборудование поставлено не менее, чем в 1 организацию спортивной подготовки, в том числе по хоккею		25.12.2021	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Отчет	РРП
3.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.14	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		01.05.2022	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Соглашение	РРП
3.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.15	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		25.12.2022	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
3.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.16	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*		15.02.2022	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Соглашение	РРП
3.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.17	КТ: Оборудование поставлено не менее, чем в 1 организацию спортивной подготовки, в том числе по хоккею		25.12.2022	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Отчет	РРП
3.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.18	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		01.05.2023	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Соглашение	РРП
3.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.19	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		25.12.2023	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
3.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.20	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*		15.02.2023	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Соглашение	РРП
3.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.21	КТ: Оборудование поставлено не менее, чем в 1 организацию спортивной подготовки, в том числе по хоккею		25.12.2023	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Отчет	РРП
3.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.22	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		03.05.2024	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Соглашение	РРП
3.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.23	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		25.12.2024	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
3.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.24	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*		15.02.2024	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Соглашение	РРП
3.24.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.25	КТ: Оборудование поставлено не менее, чем в 1 организацию спортивной подготовки, в том числе по хоккею		25.12.2024	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Отчет	РРП
3.25.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки		25.12.2024	Макеев И. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области	За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации будет оказана государственная адресная поддержка организаций спортивной подготовки, обеспечивающих развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки	
4.1	КТ: Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки		15.12.2019	Карцев М. Е., Референт департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Отчет	РРП
4.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал		15.04.2019	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
4.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.3	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал		15.07.2019	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
4.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.4	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал		15.10.2019	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
4.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.5	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*		15.02.2019	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Соглашение	РРП
4.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.6	КТ: Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки		15.12.2020	Карцев М. Е., Референт департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Отчет	РРП
4.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.7	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал		15.04.2020	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
4.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.8	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал		15.07.2020	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
4.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.9	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал		15.10.2020	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
4.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.10	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*		14.02.2020	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Соглашение	РРП
4.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.11	КТ: Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки		15.12.2021	Карцев М. Е., Референт департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Отчет	РРП
4.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.12	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал		15.04.2021	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
4.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.13	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал		15.07.2021	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
4.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.14	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал		15.10.2021	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
4.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.15	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*		15.02.2021	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Соглашение	РРП
4.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.16	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*		15.02.2022	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Соглашение	РРП
4.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.17	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*		15.02.2023	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Соглашение	РРП
4.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.18	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*		15.02.2024	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Соглашение	РРП
4.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5	Поставлены комплекты спортивного оборудования		25.12.2023	Макеев И. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области	За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации будет проведена закупка спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе центров тестирования Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и обустройства искусственных футбольных полей	
5.1	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования		15.02.2019	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Соглашение	РРП
5.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.2	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 1 квартал		15.04.2019	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
5.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.3	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов		25.12.2019	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
5.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.4	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал		15.07.2019	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
5.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.5	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал		15.10.2019	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
5.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.6	КТ: С муниципальными образованиями Ульяновской области заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Ульяновской области субсидий из областного бюджета Ульяновской области на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования		01.07.2019	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Соглашение	РРП
5.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.7	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования		15.02.2020	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Соглашение	РРП
5.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.8	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 1 квартал		15.04.2020	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
5.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.9	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов		25.12.2020	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
5.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.10	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал		15.07.2020	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
5.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.11	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал		15.10.2020	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
5.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.12	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2020 г.		25.12.2020	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
5.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.13	КТ: С муниципальными образованиями Ульяновской области заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Ульяновской области субсидий из областного бюджета Ульяновской области на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования		01.07.2020	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Соглашение	РРП
5.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.14	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования		15.02.2021	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Соглашение	РРП
5.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.15	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 1 квартал		15.04.2021	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
5.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.16	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов		25.12.2021	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
5.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.17	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал		15.07.2021	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
5.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.18	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал		15.10.2021	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
5.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.19	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов		25.12.2021	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
5.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.20	КТ: С муниципальными образованиями Ульяновской области заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Ульяновской области субсидий из областного бюджета Ульяновской области на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования		01.07.2021	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Соглашение	РРП
5.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.21	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*		15.02.2022	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Соглашение	РРП
5.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.22	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов		25.12.2022	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
5.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.23	КТ: С муниципальными образованиями Ульяновской области заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Ульяновской области субсидий из областного бюджета Ульяновской области на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования		01.07.2022	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Соглашение	РРП
5.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.24	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*		15.02.2023	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Соглашение	РРП
5.24.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.25	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов		25.12.2023	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
5.25.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.26	КТ: С муниципальными образованиями Ульяновской области заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Ульяновской области субсидий из областного бюджета Ульяновской области на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования		02.07.2023	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Соглашение	РРП
5.26.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2021 годы" ⁰		25.12.2020	Макеев И. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области	За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации будет создано спортивное сооружение для массового спорта	
6.1	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал		15.10.2019	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
6.1.1	Формирование отчета на основе данных субъектов Российской Федерации	01.10.2019	15.10.2019	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.2	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*		15.02.2019	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Соглашение	РРП
6.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.3	КТ: Строительно-монтажные работы завершены		01.12.2020	Майоров А. В., Главный специалист по хозяйственной деятельности	Прочий тип документа	РРП
6.3.1	Проведение строительно-монтажных работ	01.01.2020	01.12.2020	Майоров А. В., Главный специалист по хозяйственной деятельности	Прочий тип документа	РРП
6.4	КТ: В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры и приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства		15.11.2020	Майоров А. В., Главный специалист по хозяйственной деятельности	Прочий тип документа	РРП
6.4.1	Проведение в субъектах Российской Федерации конкурсных процедур для приобретения технологического оборудования, учтенного в сметной документации объектов капитального	01.08.2020	15.11.2020	Майоров А. В., Главный специалист по хозяйственной деятельности	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.5	КТ: Установлено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства		15.12.2020	Майоров А. В., Главный специалист по хозяйственной деятельности	Прочий тип документа	РРП
6.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.6	КТ: Введено в эксплуатацию технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства		25.12.2020	Майоров А. В., Главный специалист по хозяйственной деятельности	Прочий тип документа	РРП
6.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.7	КТ: Техническая готовность объектов спорта 100%		01.12.2020	Майоров А. В., Главный специалист по хозяйственной деятельности	Прочий тип документа	РРП
6.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.8	КТ: Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)		15.12.2020	Майоров А. В., Главный специалист по хозяйственной деятельности	Прочий тип документа	РРП
6.8.1	Представление субъектами Российской Федерации заключений о соответствии (ЗОС) в Минспорт России	01.09.2020	15.12.2020	Майоров А. В., Главный специалист по хозяйственной деятельности	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.9	КТ: Объекты спорта введены в эксплуатацию		25.12.2020	Майоров А. В., Главный специалист по хозяйственной деятельности	Прочий тип документа	РРП
6.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.10	КТ: Государственная регистрация права на объекты спорта произведена		25.12.2020	Майоров А. В., Главный специалист по хозяйственной деятельности	Прочий тип документа	РРП
6.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.11	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок		25.12.2020	Ковалевская А. О., Консультант финансово-правового отдела Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Прочий тип документа	РРП
6.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.12	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг		25.12.2020	Ковалевская А. О., Консультант финансово-правового отдела Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Прочий тип документа	РРП
6.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.13	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту		25.12.2020	Ковалевская А. О., Консультант финансово-правового отдела Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Отчет	РРП
6.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.14	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал		15.07.2020	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
6.14.1	Формирование отчета на основе данных субъектов Российской Федерации	01.07.2020	15.07.2020	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.15	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал		15.10.2020	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
6.15.1	Формирование отчета на основе данных субъектов Российской Федерации	01.10.2020	15.10.2020	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.16	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2020 г.		25.12.2020	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
6.16.1	Формирование отчета на основе данных субъектов Российской Федерации	01.12.2020	20.12.2020	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
6.17	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*		14.02.2020	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Соглашение	РРП
6.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности 0		25.12.2024	Макеев И. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области	За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации будут созданы физкультурно-оздоровительные комплексы, крытые катки, региональные центры по хоккею и футбольные манежи	
7.1	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику		25.12.2019	Майоров А. В., Главный специалист по хозяйственной деятельности	Прочий тип документа	РРП
7.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.2	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз		25.12.2019	Майоров А. В., Главный специалист по хозяйственной деятельности	Прочий тип документа	РРП
7.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.3	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)		25.12.2019	Майоров А. В., Главный специалист по хозяйственной деятельности	Прочий тип документа	РРП
7.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.4	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал		15.07.2020	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
7.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.5	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал		15.10.2020	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
7.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.6	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2020 г.		25.12.2020	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
7.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.7	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*		14.02.2020	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Соглашение	РРП
7.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.8	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал		15.07.2021	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
7.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.9	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал		15.10.2021	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
7.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.10	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2021 г.		25.12.2021	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
7.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.11	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*		15.02.2021	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Соглашение	РРП
7.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.12	КТ: Строительно-монтажные работы завершены		25.12.2022	Майоров А. В., Главный специалист по хозяйственной деятельности	Отчет	РРП
7.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.13	КТ: Оборудование приобретено		25.12.2022	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
7.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.14	КТ: Оборудование установлено		25.12.2022	Макеев И. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области		
7.14. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.15	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию		25.12.2022	Майоров А. В., Главный специалист по хозяйственной деятельности	Прочий тип документа	РРП
7.15. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.16	КТ: Техническая готовность объекта, %		25.12.2022	Майоров А. В., Главный специалист по хозяйственной деятельности	Прочий тип документа	РРП
7.16. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.17	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено		25.12.2022	Майоров А. В., Главный специалист по хозяйственной деятельности	Прочий тип документа	РРП
7.17. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.18	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию		25.12.2022	Майоров А. В., Главный специалист по хозяйственной деятельности	Прочий тип документа	РРП
7.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.19	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена		25.12.2022	Майоров А. В., Главный специалист по хозяйственной деятельности	Прочий тип документа	РРП
7.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.20	КТ: Закупка включена в план закупок		25.12.2022	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Прочий тип документа	РРП
7.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.21	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок		25.12.2022	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Прочий тип документа	РРП
7.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.22	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг		25.12.2022	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Прочий тип документа	РРП
7.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.23	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту		25.12.2022	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
7.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.24	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*		15.02.2022	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Соглашение	РРП
7.24.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8	В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2021 годы"		25.12.2019	Макеев И. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области	За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации будет проведена закупка спортивного оборудования и инвентаря	
8.1	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		01.05.2019	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Соглашение	РРП
8.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.2	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		25.12.2019	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
8.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.3	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал		15.07.2019	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
8.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.4	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал		15.10.2019	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
8.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.5	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2019 г.		25.12.2019	Новикова Е. А., Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы	Отчет	РРП
8.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.6	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*		15.02.2019	Хисматуллина Т. К., Начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области	Соглашение	РРП
8.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Спорт-норма жизни (Ульяновская
область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Ульяновской области (%) ПРОЦ							
1	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	Дздм - Доля детей и молодежи Пермского края (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Пермского края, ПРОЦ	Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17 ноября 2017 г. № 766 Административная информация Росстата	МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ И СПОРТА ПЕРМСКОГО КРАЯ	Муниципальное образование субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	$Дздм = \frac{Чз}{Чн} \cdot 100$ Показатель рассчитывается на основе данных о численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-29 лет (форма 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте") и о численности населения Российской Федерации в возрасте 3-29 лет (административная информация Росстата)

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Ульяновской области (%) ПРОЦ							
2	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 лет; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста						$Дзсрв = \frac{Чз}{Чн} \cdot 100$ <p>Показатель рассчитывается на основе данных о численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 30-54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин) (форма 1- ФК "Сведения о физической культуре и спорте") и о численности населения Российской Федерации в возрасте 30-54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин) (административная информация Росстата)</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста Ульяновской области (%) ПРОЦ							
3	Доля студентов первых (со сроком обучения 10 месяцев), вторых и последующих курсов очной формы обучения, осваивающих программы дуального обучения на предприятиях/ организациях, от общего количества студентов первых (со сроком обучения 10 месяцев), вторых и последующих курсов очной формы обучения, процент	Дзств - Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, ПРОЦ	Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17 ноября 2017 г. № 766 Административная информация Росстата	ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	$Дсдо = \frac{Чдо}{Чоб} \cdot 100$ Показатель рассчитывается на основе данных о количестве студентов очной формы обучения, осваивающих программы дуального обучения в регионе и количестве студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций региона (ежегодный отчет о дуальном обучении)

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Уровень обеспеченности граждан Ульяновской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) ПРОЦ							
4	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	ЕПС - Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, ПРОЦ	Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17 ноября 2017 г. № 766 Административная информация Росстата	ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	$C = \frac{(ЕПС_{факт})}{(ЕПС_{норм})}$ <p>Показатель рассчитывается на основе данных о единовременной пропускной способности имеющихся спортивных сооружений (форма 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте") и о численности населения Российской Федерации (административная информация Росстата)</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в Ульяновской области (%) ПРОЦ							
5	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	Дзпсп - Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, ПРОЦ	Форма № 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку", приказ Росстата от 22.11.2017	ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	$Дзпсп = \frac{Чзсп}{Чз} \cdot 100$ <p>Показатель рассчитывается на основе данных о численности занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (форма 5-ФК) и о численности занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта</p>